
 东南大学实验室与设备管理处
校实设〔2015〕3号
                            
关于加强财政拨款仪器设备采购项目预算
执行的通知
校内各单位： 

为了提高仪器设备采购工作效率，加快年度采购预算执行，加强财政支出管理和监督，根据国家部委、省财政及学校有关文件规定，现就2015年度学校仪器设备采购项目预算执行相关事宜通知如下：
1．财政拨款专项指的是30、32及所有5开头的项目预算。
2．各项目单位根据学校财务处下发的经费预算通知，积极做好设备采购项目预算执行工作。为了合理规划大型仪器设备的布局，强化专家队伍的指导作用，今年对于40万元以上大型仪器设备购置计划由学校组织专家分学科类型进行论证，各单位需要提前申报大型仪器设备购置计划，尽量在3月底之前提交购置计划论证材料，原则上6月份以后不再安排进口设备购置计划论证。
3．目前，我校对于10万元以上仪器设备购置项目（招投标法规定的特殊情况除外）必须采取公开招标方式，各单位须严格执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《东南大学招标管理办法》各项文件规定，严禁以化整为零、未采先用、制定倾向性指标等方式规避公开招标；涉及公开招标项目，学校招投标管理办公室将严格遵守相关文件规定，按照招标采购规范流程和法规规定的时间要求进行。如未按照招标周期提前提出采购需求，所造成的后果由项目申购单位自行负责。对于进口设备，一般需要预留2～3个月的办理免税进关手续，根据国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》等文件要求及国库集中支付相关管理规定，为了确保项目能够执行结束，9月中旬起一般不再受理本年度专项资金预算中的设备招标申请。
请各单位高度重视2015年度财政拨款专项预算执行进度，认真组织，统一部署，尽快落实设备采购相关事宜（具体要求见附件），确保专项资金顺利执行。
 　

附件 东南大学大型仪器设备管理流程、办事指南及时间节点（试行）
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