
东南大学审计处
校审字〔2021〕5号
                            
审计处工程跟踪审计管理权限规定
为规范我校工程项目跟踪审计的管理，提高审计效率，维护国家和学校利益，提升管理审计水平，促进廉政建设，特制定本条例。

一、关于成立跟踪审计小组的规定

根据内部控制管理的要求，我校建设工程中的重大工程项目除应执行《东南大学建设工程跟踪审计实施暂行办法》、《东南大学关于加强建设工程管理审计的实施办法（试行）》等文件外，重大工程项目跟踪审计应设立跟踪审计小组。本条例中的重大工程，指的是单项投资金额超过5000万元的基本建设工程、2000万的修缮工程。

基本建设工程跟踪审计小组原则上成员不低于3人，修缮工程跟踪审计小组原则上成员不低于2人。

二、工程项目跟踪审计各级权限

1. 单项变更、签证造价估算在5万元（不含5万元）以下的，由跟踪审计员负责审核；

2. 单项变更、签证造价估算在5万元～10万元（不含10万元），跟踪审计员须在审计小组内进行讨论；

3. 单项变更、签证造价估算在10万元～20万元（不含20万元），执行第二条（2）规定，并上报工程审计科；

4. 单项变更、签证造价估算在20万元～50万元（不含50万元），执行第二条（3）规定，并上报分管副处长；

5. 单项变更、签证造价估算在50万元以上，执行第二条（4）规定，并上报处长。

三、其他

1. 各类变更审核单、核价（设备）核价单由跟踪审计员保存，工程结束后统一作为资料上交审计处集中归档；

2. 本规定自2021年11月起执行；

3. 变更审核单、材料（设备）核价单见附件。
东南大学审计处基建工程变更审核单

	工程名称：                                          变更审核单编号：       

	图纸变更号：                                        基建变更审批编号：                                                         

	变 更 原 因 及 内 容
	

	变

更

估

价
	成本增减说明： □增加   □减少   □无

估算金额： □1万元以下                (1～5万元（含1万元） 

(5～10万元（含5万元）   □10～20万元（含10万元） 

□20～50万元（含20万元） □50～200万元（含50万元）

□200万元以上（含200万元） □累计变更及签证未超合同10%（含10%）                             

	基建

审核

程序
	

	
	意  见
	签  章

	跟踪审计
	
	 年   月   日

	处领导
	(同意       □不同意
	


注：估算在5万元（不含）以下的，跟踪审计员审签；估算在5万元～10万元（不含），须经跟踪审计小组审签；估算在10万元～20万元（不含20万元），须经工程审计科审签；估算在20万元～50万元（不含50万元），须经分管副处长审签；估算在50万元以上，须经处长审签。
东南大学审计处材料（设备）核价审批单
	工程名称：                                             核价审批单编号：

	施工单位：                                             基建核价审批单编号：

	材料（设备）名称
	品牌规格型号
	单位
	数量
	品质要求
	乙方

报价
	监理

核定价
	基建处

核定价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	核价依据及意见
	签 章

	询价方式


	( 造价信息指导价

( 参考合同、投标文件价

( 同类工程价

( 市场询价

	审核意见
	
	年     月     日


东南大学审计处

2021年11月12日   

       （依申请公开）
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